                              岳政办函〔2017〕30号

岳阳市人民政府办公室

关于印发《岳阳市中心城区2017年度
城建计划》的通知

各县市区人民政府，岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区、屈原管理区，市直各单位，中央、省属驻岳各单位：

《岳阳市中心城区2017年度城建计划》已经2017年4月13日市人民政府第5次常务会议审议通过，现印发给你们。在具体项目实施时，还需进行一事一议。
岳阳市人民政府办公室       

2017年5月22日         

岳阳市中心城区2017年度城建计划（共170个）
  单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地点
	实施
单位
	建设内容
	起止
年限
	资金
来源
	总投资（含征拆资金）
	征拆
资金
	已完成
投资
	2017年
计划
投资
	2017年主要建设内容
	2017年进度计划安排
	联系人
及电话
	责任
单位
	责任人

	A类项目（续建和新开工项目）共72个，总投资 257.65亿元，已完成投资54.88亿元，2017年计划完成投资64.08亿元

	A-1财政预算资金项目（9个）

	1
	城乡绿化三年行动—乔木进城三年行动
	市中心城区
	市城管局
	按属地原则，在岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经济技术开发区、南湖新区和城陵矶新港区开展绿化提质，种植乔木30万株
	2017-2019
	市财政安排3000万以奖代补资金
	3000
	0
	0
	3000
	完成10万株乔木种植
	5月份完成方案设计、立项；12月份完成年度乔木种植任务
	孙  兵 13575081112
	市城管局
市交通局
市公路局
市城投集团
市交建投
	胡荣华

	2
	南湖广场提质工程
	市中心城区
	市城管局
	绿化改造、喷泉、监控系统、照明、供排水管网维修和提质，主题公园营造
	2016-2017
	市财政资金
	400
	0
	0
	400
	完成
建设
	5月份完成环评、方案设计、立项；6月份完成代理公司确认及设计、清单评审；9月份完成招投标并开工；12月份完成建设
	孙  兵 13575081112
	市城管局
	胡荣华

	3
	七里山路大修改造工程
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	沿湖大道—洞氮厂区（长1370米，宽10米）维修提质损坏严重路段
	2016-2017
	市财政资金
	512
	0
	50
	462
	完成
建设
	5月份完成招投标 ；6月份开工建设；12月份完成建设
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	4
	背街小巷提质改造
	市中心城区
	岳阳楼区政府
岳阳经济技术开发区管委会

南湖新区管委会
	采取以奖代补形式，对中心城区背街小巷进行提质改造
	2016-2017
	市财政资金
	1600
	0
	0
	1600
	完成
建设
	5月份完成方案；6月份完成前期工作；9月份开工建设；12月份完成建设
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	5
	城建项目库综合管理平台二期
	市中心城区
	市住建局
	含项目申报、流程管理、数据服务、市政项目“一张图”、决策支持和移动APP客户端等系统，以及涉密机房建设，实现城建项目全过程管理
	2016-2018
	市财政资金
	500
	0
	141
	200
	完成
部分

建设
	5月份完成方案；6月份完成招投标；9月份进行平台设计开发；12月份完成平台建设
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	6
	城区污水处理配套改造工程—岳阳市污水处理远程监管平台
	市中心城区
	市住建局
	全市污水处理厂在线远程监控管理平台建设
	2015-2017
	市财政资金
	780
	0
	0
	780
	完成
建设
	5月份完成方案评审；6月份完成前期手续；9月份完成招投标；12月份完成建设
	郭艳辉13786069811
	市住建局
	艾更知

	7
	城区污水处理配套改造工程—污水处理特许经营协议签订
	市中心城区
	市住建局
	对原有污水处理特许经营协议进行修复性评估，并签订3家新协议
	2015-2017
	市财政资金
	70
	0
	0
	70
	完成
建设
	5月份完成黄梅港污水处理厂协议签订；6月份完成马壕污水处理厂协议签订；12月份完成湖滨污水处理厂、南津港污水处理厂、岳阳经济技术开发区污水处理厂特许经营协议修复性审查
	郭艳辉13786069811
	市住建局
	艾更知

	8
	智慧工地管理平台
	市中心城区
	市住建局
	建立施工现场远程监控系统
	2017-2017
	市财政资金
	300
	0
	0
	300
	完成
建设
	5月份完成方案；6月份完成招投标；9月份进行平台设计开发；12月份完成平台建设
	彭  彪13908400676
	市住建局
	叶建国

	9
	下太子庙环卫停车场
	市中心城区
	市城管局
	新建停车棚、公厕、停车坪等
	2015-2017
	市财政资金
	142
	0
	10
	132
	完成
建设
	6月份确定施工单位，组织施工；12月份完成建设
	石宏辉 13907300398
	市城管局
	许心豪

	小计
	
	
	
	
	7304
	0
	201
	6944
	
	
	
	
	

	A-2政府回购项目（25个）

	10
	学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程
	岳阳楼区
南湖新区
岳阳县
	市公路局
	求索东路—岳望高速岳阳南互通，全长18600米，分为北段（长7700米、宽50米），中段（长4600米、宽50米），南段（长6300米、宽24.5米），含路面提质改造、人行道、绿化、景观亮化、海绵城市、过街设施、雨污水分流、临街立面整治等
	2016-2017
	城市发展基金及上级补助
	169408
	30000
	24750
	150658
	完成
建设
	5月份完成初步设计、施工图设计及两区一县征拆；9月份完成北、中段路面改造；12月份完成建设
	廖  哲
13973067798
	市公路局
	吴岳新

	11
	奇康路
	市中心城区
	市城投
集团
	学院路—长康路，长3260米、宽35米，双向4车道，含北港河大桥一座（长430米）和长康路—张家坡路（长1000米）提质改造
	2016-2018
	城市发展基金
	46383
	16000
	300
	9000
	完成

部分

建设
	5月份完成用地预审、初步设计；6月份完成土地报批、启动征拆、开始进场摸底；9月份完成部分征地拆迁工作并组织施工单位进场施工；12月份完成部分道路的路基工程，桥梁的部分桩基工程
	赵  琦
18773088333
	市城投集团

岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	赵柏生

	12
	汴河园路
	岳阳楼区
	市城投
集团
	建设北路—洞庭北路，长1875米（建设北路-枫桥湖路，长709.5米、宽25米；枫桥湖路—洞庭北路，长1165.5米、宽30米）
	2016-2018
	城市发展基金
	23000
	9000
	100
	8000
	启动
建设
	5月份报市政府确定道路线型，完成初步设计，启动征拆；6月份完成施工图设计；9月份完成征拆及施工招标；12月份启动建设
	刘  景 18873091099
	市城投集团
岳阳楼区政府

市房地产局

际华3517公司
	龙  强

	13
	东风湖、吉家湖周边截污管网工程
	岳阳楼区
	市城投
集团
	周边截污管网、提升泵房站及部分相关配套道路
	2016-2019
	城市发展基金
	23000
	0
	915
	100
	启动
建设
	5月份完成施工图审查；6月份完成PPP招标；9月份完成路网部分立项；12月份启动建设
	周志勇 18673029160
	市城投集团

岳阳楼区政府

市规划局
	易  放

	14
	地下管线普查及信息化工程
	岳阳楼区
	市住建局
	对中心城区地下管线进行普查和探测，创建网络信息平台及数据库，对地下管线进行数字化管理
	2015-2017
	城市发展基金
	2725
	0
	1909
	816
	完成
建设
	5月份完成数据入库和信息化系统建设；6月份完成建设
	彭检保 13973015508
	市住建局
	谢  卿

	15
	中心城区渍水整治
	岳阳楼区
	市城管局
	完成城区渍水整治规划设计，对螺丝港龙腾华府、金东门、岳荣路陈家组、3517、桃花山社区、梅溪桥、老垄坡、佘家垅、菜科所、金鹗府邸等10处渍水严重地段进行集中整治
	2016-2017
	城市发展基金
	7000
	0
	0
	7000
	完成
建设
	5月份完成可研批复；6月份完成设计单位招标；9月份完成施工图设计以及工程招标；12月份完成建设
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	16
	数字城管二期
	岳阳楼区
	市城管局
	平台、机房建设，硬件、软件的升级改造
	2016-2017
	城市发展基金
	2070
	0
	870
	1200
	完成
建设
	5月份完成软件开发和外业施工；6月份试运行、测试、验收
	何其勇 17707301999
	市城管局
	袁本德

	17
	云梦路及得胜路人行道提质改造
	岳阳楼区
	市城管局
	对云梦路、得胜路人行道进行提质改造
	2016-2017
	城市发展基金
	1400
	0
	0
	1400
	完成
建设
	5月份完成招投标；6月份开工建设；12月份完成建设
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	18
	蛇皮套调蓄池整治工程
	岳阳楼区
	市城管局
	结合海绵城市理念对调蓄池进行改造
	2016-2018
	城市发展基金
	16000
	0
	0
	10000
	完成部分建设
	5月份完成施工图设计；6月份确定实施单位；9月份启动建设；12月份完成调蓄池、泵站和部分生态滤池建设
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	19
	南湖三大湖建设
	市中心城区
	市城管局
	三大湖环湖滨水休闲走廊建设，含花板桥路、建湘南路、南湖西游路及李家冲游园建设
	2016-2018
	城市发展基金
	25000
	0
	0
	12000
	完成部分建设
	5月份完成施工图设计；6月份确定实施单位；9月份组织施工；12月份完成部分建设任务
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	20
	新建公厕垃圾站
	市中心城区
	市城管局
	新建垃圾站3座，公厕3座
	2016-2017
	城市发展基金
	500
	0
	0
	500
	完成
建设
	5月份完成规划审定；6月份完成设计和招投标；9月份完成土建；12月份完成设备采购和安装
	石宏辉13907300398
	市城管局
	许心豪

	21
	临湖公路长康段（原107国道）
	岳阳经济技术开发区
	市交建投
	冷水铺互通—麻坡里，长8470米、宽60米，双向6车道
	2016-2017
	城市发展基金
	118749
	49681
	82881
	35868
	完成
建设
	长康路：6月份完成路基；9月份完成路面；12月份完成配套设施；皇姑塘立交：5月份完成匝道建设，完成立交桥南段；6月份完成立交桥北段和整个桥梁建设，达到通车条件；北港大桥：5月份完成辅道建设、全线绿化及通信工程、交安工程；6月份完成人行天桥、路灯等
	罗  魁
13973035017
	市交建投
	李  行

	22
	赶山东路
	岳阳经济技术开发区
	市交建投
	学院路—长康路，长6640米、宽46米
	2016-2018
	城市发展基金
	89189
	38188
	21406
	40000
	完成征拆、启动建设
	5月份完成东西向路基清表；6月份完成征拆；9月份完成路基；12月份完成路面及配套设施，完成南北向道路工程和麻坡里立交工程
	罗  魁
13973035017
	市交建投
	李  行

	23
	北港北路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	桐子岭路—洛王东路，长364米、宽35米
	2017-2017
	城市发展基金
	10300
	9000
	0
	10300
	完成
建设
	5月份完成前期；6月份启动拆迁；9月份完成征拆；12月份完成建设
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	24
	炮台山路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	得胜南路—枫树坡路，长685米、宽12米，对路面、人行道、排水设施进行综合改造
	2016-2017
	城市发展基金
	1400
	0
	50
	1350
	完成
建设
	5月份完成道路预算评审；6月份组织招投标；9月份开始道路建设；12月份完成道路建设
	李志刚 13975091144
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	25
	马壕东路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	建设北路—得胜北路，长900米、宽15米，已建成660米，拉通得胜北路至神驰路段，长241.8米
	2016-2018
	城市发展基金
	7000
	6000
	0
	6000
	完成征拆、启动建设
	5月份启动征拆摸底；6月份启动拆迁；12月份完成征拆，启动建设
	刘达鸿 13873099288
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	26
	洛王东路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	冷水铺路—王家河景区休闲游路，长840米、宽35米（含配套金秋西路，起于洛王东路，止于仁长路，长240米、宽25米）
	2014-2017
	城市发展基金
	7000
	5000
	6000
	1000
	完成
建设
	5月份进行剩余100米道路建设；6月份完成建设
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	27
	环南湖截污管网
	南湖新区
	南湖新区管委会
	环南湖周边污水管网工程（污水管网DN800-1200，约120公里）、雨水管网工程（雨水管网DN800-1200，约80公里）、提升泵站建设、污水处理一体化装置、人工湿地和水生态修复工程、道路及其它配套工程
	2016-2018
	城市发展基金
	98000
	6000
	500
	40000
	完成部分建设
	5月份完成设计招标、施工图设计；6月份完成招投标；9月份启动建设；12月份完成天灯咀、刘山庙、南湖公园、理工学院等片区管网建设，完成黄梅港河治理，完成龙山南麓村镇配套改造
	葛  明 13907300539
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	28
	金星路南段（孔家垄路）
	南湖新区
	南湖新区管委会
	穆家坡—虎形山路，长1400米，宽25米，含道路及绿化、路灯、下水道等配套设施建设
	2016-2018
	城市发展基金
	7000
	3000
	4500
	1500
	完成部分建设
	5月份完成金星路以南路基施工；6月份完成金星路以南主体工程；9月份启动金星路以北路基施工；12月份启动金星路以北主体工程
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	29
	沿湖路及沿湖风光带建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	南津港路—街河口路，含沿湖南路、沿湖中路、沿湖北路道路，防洪大堤及沿湖风光带建设
	2016-2020
	城市发展基金
	240600
	187317
	20317
	4000
	完成部分建设
	5月份完成沿湖风光带基础施工；6月份完成主体工程及部分绿化施工；9月份完成铺装雕塑等工程；12月份完成沿湖南路扫尾工程
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	30
	求索西路延伸段
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	云梦路—求索西路下穿铁路框架桥，长834.41米、宽40米
	2017-2018
	城市发展基金
	40000
	35000
	14000
	14000
	完成部分建设
	5月份启动设计招标；6月份完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分路段建设
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	31
	鱼巷子改造三期工程
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	穿衣戴帽工程6500平方米；民生鱼菜市场改造约4000平方米；鱼巷子修缮提质工程、市政配套环境整治；街河口污水提升泵站及配套管网工程
	2017-2018
	城市发展基金
	15500
	5000
	0
	4000
	完成部分建设
	5月份完成方案设计；6月份完成初步设计及施工图审查并启动建设；9月份完成部分穿衣戴帽工程；12月份完成穿衣戴帽工程及鱼菜市场部分改造工程
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	32
	历史文化街区保护建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	慈氏塔、吕仙亭、乾明寺、粤汉铁路专家楼等文化遗址维修、保护性开发
	2015-2020
	城市发展基金
	20000
	0
	5000
	1000
	完成部分建设
	5月份完成方案设计；6月份完成初步设计及施工图审查并启动建设；9月份完成部分鱼需市场修缮工程；12月份完成历史文化街区部分修缮
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	33
	磨子山片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含磨子山北、中、南路、岳铁南路、秀景路、美华路等道路及配套市政建设
	2016-2019
	城市发展基金
	45000
	30000
	19400
	8000
	完成部分建设
	5月份启动设计招标；6月份完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分建设
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	34
	首尔健康城基础设施配套工程
	南湖新区
	市洞庭新城公司
	含雷公湖公园 (占地约400亩)、莲花路(长716米、宽35米）、杨家垄路(长680米、宽25米)、虎形山路(长404米、宽25米) 建设
	2016-2019
	城市发展基金
	36400
	20400
	16000
	5000
	完成部分建设
	5月份启动立项；6月份基本完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分路段
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	小计
	
	
	
	
	1052624
	449586
	218898
	372692
	
	
	
	
	

	A-3平台公司项目（19个）

	35
	王家河流域综合治理工程配套桥梁-巴陵东路大桥
	市中心城区
	市城投
集团
	位于市二医院附近，长288.8米，其中道路长度150.3米，桥长138.5米，桥面宽度50.5米，2×66米预应力砼连续钢构桥
	2016-2017
	市城投集团
	7000
	0
	3200
	3800
	完成建设
	5月份完成桥墩及桥台浇筑；6月份完成箱梁浇筑；9月份完成桥面通车；12月份完成配套附属工程
	徐贤德 18692186516
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	赵柏生

	36
	王家河流域综合治理工程配套桥梁—洛王路大桥
	市中心城区
	市城投
集团
	虎形山西路—虎形山东路，新建道路约300米、宽35米；新建桥梁两座：其中1号桥为26+52+26米的上承式拱桥，2号桥1-36米简支梁桥
	2016-2018
	市城投集团
	8000
	700
	0
	1200
	完成前期，启动建设
	6月份完成设计调整及施工图审查；9月份完成代理公司选定、招标清单编制、施工及监理招标；12月份开工启动建设
	徐贤德 18692186516
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	37
	王家河综合治理—虎形山路
	市中心城区
	市城投
集团
	东路段：巴陵东路—雷锋山路，长3315米、宽20米
	2014-2018
	市城投集团
	4391
	0
	1734
	800
	完成部分建设
	5月份完成岳阳经济技术开发区段路灯、标牌安装及路段建设内容（临巴陵东路大桥100米除外）；完成岳阳楼区段征拆；9月份完成岳阳楼区段40%土石方；12月份完成岳阳楼区段80%土石方
	陈  兵 17607307766
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	
	
	市中心城区
	市城投
集团
	西路段：巴陵东路—茶园路，长1527米、宽15米
	2014-2018
	市城投集团
	9410
	8200
	0
	8200
	完成征拆、启动建设
	6月份启动征拆；9月份完成部分征拆；11月份完成征拆，启动建设
	王  振
18573051915
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	38
	王家河“两廊”建设—污水管网配套建设
	市中心城区
	市城投
集团
	王家河溢流井及溢流口改造，放置曝气充氧机，设置生态浮岛等
	2016-2017
	市城投集团
	1975
	0
	630
	1345
	完成建设
	6月份完成政府采购；9月份启动建设；12月份完成建设
	赵俊海 13762758210
	市城投集团
市住建局
	杨雄辉


甘  俊 18773002177


市城投集团

市规划局


易  放

	许心豪

	40
	通海路北段提质改造工程
	市中心城区
	市城投
集团
	冷水铺路—王家畈路，长1900米，宽度46米
	2014-2018
	市城投集团
	9515
	1800
	3350
	800
	完成部分建设
	5月底完成征拆；6月份完成东侧50%的地下管网及非机动车道建设；9月份完成东侧80%范围内地下管网及非机动车道基础处理；12月份完成东侧范围内绿化苗木、路灯等配套及东侧200米机动车道建设
	赵俊海 13762758210
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	41
	开发中路续建及湖光二路建设
	岳阳楼区
	市城投
集团
	开发中路续建：洞庭湖大桥—外滩一路，长800米、宽25米；
湖光二路：沿湖大道—开发中路，长230米、宽18米
	2016-2018
	市城投集团
	5830
	1200
	814
	2000
	完成部分建设
	5月份启动电力入地土建招标及部分桩基施工；6月份完成电力入地土建及南侧桩基施工；9月份完成北侧桩基施工；12月份完成路基、路面配套
	周志勇 18673029160
	市城投集团

市住建局

岳阳楼区政 府

岳阳经济技术开发区管委会
	龙  强

	42
	雷锋山路（王家畈—架子山隧道）
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	王家畈路—架子山隧道口，长360米、宽35米
	2015-2018
	市城投集团
	3518
	0
	1400
	800
	完成征拆、启动建设
	6月份完成岳阳经济技术开发区段施工招标；9月份完成拆迁；12月份启动建设
	陈  兵 17607307766
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	43
	枫桥湖安置房配套道路
	岳阳楼区
	市住建局
	湖东路：枫桥湖路—洞庭大道，长802米、宽25米；岳城路：湖东路—华俊路，长485米、宽25米
	2014-2017
	市城投集团
	8000
	0
	1000
	7000
	完成
建设
	5月份完成国土调规；6月份完成拆迁；9月份启动建设；12月份完成建设
	胡立雄13873007252
	市住建局
	艾更知

	44
	知青场路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	巴陵东路—瑶塘坡路，长200米、宽15米
	2016-2018
	市城投集团
	4200
	3800
	0
	3900
	完成征拆、启动建设
	5月份进场摸底；6月份完成前期工作；9月份启动征拆；12月份完成拆迁，启动建设
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	45
	花果畈垃圾处理防渗提质
	岳阳楼区
	市城管局
	花果畈垃圾场东南侧，雨污分流、污水防渗、整治扩容等
	2016-2017
	市城投集团
	5677
	0
	0
	5677
	完成
建设
	5月份完成立项、环评、可研、设计、预算、评审；6月份完成招投标并确定施工单位；9月份组织施工；12月份完成工程并验收
	石宏辉 13907300398
	市城管局
	许心豪

	46
	中心城区道路微循环工程
	市中心城区
	市交警
支队
	实施第二个3年计划，含城市支路、交叉路口、公交站台提质改造等
	2017-2019
	市城投集团
	5900
	0
	3000
	2900
	完成2017年度建设任务
	5月份完成方案；6月份完成招标及开工建设；9月份开工建设；12月份完成建设
	傅  为18973029777
	市公安局
	李  荣

	
	
	市中心城区
	市住建局
	人行过街设施建设:完成3座人行天桥选址、方案设计及建设任务(含岳阳大道、巴陵路、白石岭路、洞庭大道、通海路等处)
	2017-2017
	市城投集团
	1500
	0
	0
	1500
	完成
建设
	市规划局：5月份完成选址及方案设计；
市住建局：6月份完成施工图设计；9月份完成工程招标；12月份完成建设
	陈洪俊
18673018886
刘子帆
17707402992
	市规划局
市住建局
	杨建军
程文艺

	
	
	市中心城区
	市住建局
	南湖广场地下人行通道:南湖大道—求索路交叉口，建设地下人行通道
	2016-2017
	市城投集团
	5000
	0
	0
	5000
	完成主体建设
	5月份完成施工、监理招标；6月份开工建设；12月份完成主体建设
	汪梅芳 13908401187
	市住建局
	程文艺

	47
	曾家庄路及配套建设
	岳阳楼区
	市住建局
	芷兰路—赶山路，长1500米、宽15米（含配套枫树山路300米，桔林路280米）
	2015-2017
	市城投集团
	4000
	800
	2200
	1800
	完成
建设
	5月份启动拆迁；6月份完成拆迁；9月份进行路面施工；12月份完成建设
	喻武超 15873001999
	市住建局
	艾更知

	48
	御龙湾排水涵
	岳阳楼区
	市住建局
	学院路两侧至学院路泵站截污支管
	2016-2017
	市城投集团
	360
	0
	20
	340
	完成
建设
	7月底完成建设
	沈  玮
13387300333
	市住建局
	艾更知

	49
	五星路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	分A、B、C三段建设，A段（湖滨大道—闲云路）长462米、宽25米；B段(圣安路—穆家坡路)长1178米、宽25米；C段（八仙台路—穆家坡路）长1200米、宽25米
	2014-2018
	市城投集团
	12500
	6000
	5980
	5000
	完成部分建设
	5月份完成A段部分拆迁；6月份完成A段、C段全部拆迁；9月份启动A段建设；12月份完成A段、C段部分工程建设
	葛  明 13907300539
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	50
	京港澳高速连接线提质改造
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	京港澳连接线入口—随岳高速路段，长9000米、宽26米，对两侧景观绿化进行提质改造
	2016-2017
	市城投集团
	2500
	0
	450
	2050
	完成
建设
	6月份完成招标；9月份启动建设；12月份完成建设
	韦世星 18173023055
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	51
	空港大道
	岳阳经济技术开发区
	市三荷机场公司
	京港澳连接线—三荷机场进场路,长约2830米、宽55米（其中临空路长530米）
	2015-2017
	市三荷机场公司
	27226
	9678
	12726
	14500
	完成
建设
	5月份完成路基及箱涵工程；6月份完成桥梁工程、防护工程；9月份完成路面工程，交通设施工程；12月份完成绿化工程、照明工程并竣工验收
	宋  维 18173009015
	市三荷机场公司
	付旭光

	52
	岳阳机场建设影响区域路网恢复
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	高阳公路、村级公路路网恢复
	2016-2017
	市三荷机场公司
	4000
	900
	0
	4000
	完成
建设
	5月份开工建设；12月份完成建设
	翁  伟13347304888
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	53
	畈中路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	赶山西路—樊陈路，长1950米、宽20米
	2016-2018
	市交建投
	7000
	2000
	860
	2000
	启动
建设
	5月份完成规划方案；6月份完成施工图设计，完成部分拆迁；9月份启动招投标；12月份启动建设
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	小计
	
	
	
	
	167502
	35078
	38064
	75412
	
	
	
	
	

	A-4区级项目（9个）

	54
	环南湖旅游交通三圈
	南湖新区
	南湖新区管委会
	临湖核心圈建设，包含电动游览车、自行车、步行、机动车和水上游览系统、节点景观、配套的便民设施、服务设施、环保设施等
	2014-2018
	区级政府自筹
	353000
	80000
	164200
	40000
	完成公共配套及部分商业设施；启动酒吧一条街游客集散中心建设；完成南湖八景“八仙台”主体工程、芷兰路、庆丰路等游路建设
	5月份进行公共配套及部分商业设施施工；6月份完成酒吧一条街游客集散中心设计；9月份完成芷兰路、庆丰路等景观游路主体工程建设；12月份全面建成交通三圈核心圈公共配套及部分配套商业设施，启动酒吧一条街游客集散中心建设，完成南湖八景“八仙台”主体工程、芷兰路、庆丰路等游路建设
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	55
	岳阳大道枣子山路跨线桥工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	位于京港澳连接线，长345米、宽27米，结构形式为预应力砼连续现浇梁桥
	2016-2017
	区级政府自筹
	8000
	0
	4000
	4000
	完成
建设
	5月份完成预算审核、工程招标；6月份完成桩基础、预制箱涵建设；9月份完成上部构造、箱梁吊装；12月份完成建设
	翁  伟 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	56
	枣子山路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	监申桥路—木里港路,长2920米、宽35米、车道数4条；2017年计划修建连接线-木里港路段，长2300米
	2016-2017
	区级政府自筹
	30979
	18000
	12600
	18379
	完成
建设
	5月份完成拆迁进度85%；6月份完成拆迁，完成施工进度30%；9月份完成施工进度60%；12月份完成施工
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	57
	滨湖游路一期
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	白石岭南路—庙坡冲路，长1000米、宽12米
	2017-2018
	区级政府自筹
	12300
	9000
	10800
	1200
	完成部分建设
	5月份完成选址意见书；6月份完成规划设计要点，划定规划用地红线；9月份完成施工进度30%；12月份完成施工
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年


	58
	太阳桥立交桥工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	匝道桥梁及道路工程
	2017-2018
	区级政府自筹
	28000
	12000
	6000
	18000
	完成部分建设
	5月份完成可研批复及招投标；6月份完成征拆、桩基础施工；9月份完成桩基础、匝道桥梁下部构造；12月份完成桥梁上部构造、路基填筑
	翁  伟 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	59
	杭瑞高速冷水铺互通连接线
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	城陵矶路—联港路，长960米、宽度42米
	2016-2017
	区级政府自筹
	7000
	4300
	1720
	5280
	完成
建设
	6月份完成征拆，进场施工；12月份完成施工
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	60
	联港路综合提质改造
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	海关路—长康路，长3700米，对道路进行拓宽（36米拓至60米），两边绿化景观及配套管网进行综合提质改造
	2016-2017
	区级政府自筹
	16000
	1000
	0
	16000
	完成
建设
	5月份完成前期手续，启动征拆；6月份完成施工图设计；9月份完成征拆，图审、财政评审和招标，进场施工（具体视G107改造情况调整）；12月份完成建设
	付泽华 13873030301
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	61
	环芭蕉湖绿道改造（含海关广场）
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	长4500米，对芭蕉湖周边绿化及基础设施进行改造
	2016-2018
	区级政府自筹
	25000
	15000
	0
	15000
	完成部分建设
	5月份完成前期手续、设计方案；6月份完成施工图设计、预算评审；9月份完成招标，进场施工；12月份完成土方工程
	冯  锦 13873027373
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	62
	城陵矶新港区截污管网工程
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	长42.8公里，含芭蕉湖周边截污管网、提升泵站等（已经完成37公里截污管网建设）
	2016-2017
	区级政府自筹
	50000
	13000
	40000
	10000
	完成
建设
	5月份完成进出水口段征拆；6月份完成进出水口段工程；9月份完成城陵矶、松杨湖片、北湖套污水主管网建设；12月份完成全部建设任务
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	小计
	
	
	
	
	530279
	152300
	239320
	127859
	
	
	
	
	


	A-5单位自筹及其他（10个）

	63
	中心城区黑臭水体整治
	市中心城区
	岳阳楼区政府

南湖新区管委会

岳阳经济技术开发区管委会

云溪区
政府

君山区
政府

城陵矶新港区管委会
	对中心城区32个黑臭水体进行整治
	2015-2019
	上级补助及地方配套，其中2000万为以奖代投市财政专项资金
	315100
	0
	3700
	20000
	2017年实现水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无污水直排口，生态修复
	5月份出台实施方案并启动整治；12月份完成20处整治工作
	郭艳辉
13786069811
	市住建局
岳阳楼区政府

南湖新区管委会

岳阳经济技术开发区管家委会

云溪区政府

君山区政府

城陵矶新港区管委会
	艾更知
黄建文
雷  欣
谢春生
余良勇
李  勇

	64
	海绵城市建设试点
	市中心城区
	南湖新区管委会

市洞庭新城公司
	在南湖新区、洞庭新城范围内进行海绵城市示范项目建设，其中2000万为以奖代投市财政专项资金
	2016-2018
	上级补助及地方配套
	80000
	10000
	10000
	10000
	完成2平方公里示范区建设
	5月份完成规划方案编制；6月份完成施工图设计；9月份启动湖滨试点建设；12月份完成部分试点内容
	郭艳辉13786069811
李建新 13575002166
李  峰          13575002166
	市住建局
南湖新区管委会

市洞庭新城公司
	程文艺
雷  欣       张向东


李震兵 15207301892

王振


刘宝山 

	杨雄辉

	66
	置田庄路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	长康路—金凤桥北路，长2147米、宽50米，含地下管廊、绿化、给排水等
	2016-2018
	PPP融资
	53328
	5000
	290
	1000
	完成部分建设
	5月份完成概算编制；6月份完成施工图设计及PPP招标；9月份开工建设；12月份基本完成梅子柿-分水垅段路基工程建设
	周志勇 18673029160
	市城投集团

市城管局
岳阳经济技术开发区管委会
	龙  强

	67
	金凤桥北路
	云溪区
	市城投
集团
	金凤桥路—临湖公路（原G107）长4400米、宽50米，其中南段长2380米，按城市道路标准进行建设
	2016-2018
	PPP融资
	50000
	25000
	500
	7000
	完成征拆、启动建设
	5月份报市政府确定道路线形，申报办理土地调规、报批手续，调整初步设计；6月份完成施工图设计并启动征拆；9月份完成PPP招标、开工建设；12月份完成部分路基
	何  磊 18627303592
	市城投集团
岳阳楼区政府

云溪区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	龙  强

	68
	罗家坡污水处理厂二期扩建工程
	岳阳经济技术开发区
	市洞庭水务公司
	新建日处理量5万吨污水处理厂一座，采用A2/O+MBR膜工艺，总面积25662.6平方米
	2016-2017
	单位自筹
	18097
	0
	2147
	15950
	完成
建设
	5月份完成土方及基础施工、水流通系统构筑物及附属构筑物；6月份完成设备采购及安装；9月份完成通水试车
	刘  磊 13797012888
	市洞庭水务公司
	龙  强

	69
	岳阳人防宣传教育开放式基地
	岳阳楼区
	市人防办
	宣传教育设施
	2016-2017
	人防基金
	300
	0
	30
	270
	完成
建设
	5月份完成工程量30%；6月份完成工程量70%；9月份完工；12月份对市民开放
	杜耀光 15073067202
	市人防办
	贾建中

	70
	岳阳市早期人防主干道综合整治工程
	市中心城区
	市人防办
	对早期干道工程隐患、险情进行处置
	2016-2018
	人防基金
	2800
	0
	119
	800
	完成部分建设
	5月份确定代理公司；6月份完成设计方案；9月份完成施工单位招标；12月份启动整治
	王  锐13907308093
	市人防办
	李佳军

	71
	环宇路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	巴陵中路—五里牌路，长318米、宽12米
	2016-2017
	棚改资金
	3000
	2500
	0
	3000
	完成
建设
	5月份进行招投标；6月份启动道路建设； 12月份完成道路建设
	汪英杰 15073062187
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	72
	龙山花卉植物园
	南湖新区
	南湖新区管委会
	面积300亩，包含地形改造、植被完善、景观建设、游览区、科普区及各配套设施建设
	2016-2017
	PPP融资
	20000
	12000
	12000
	8000
	完成
建设
	5月份完成基础施工；6月份完成主体施工；9月份全面完成
	傅  宁 13873067866
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	小计
	
	
	
	
	842625
	204500
	28786
	86020
	
	
	
	
	

	A类合计
	
	
	
	
	2600334
	841464
	525269
	668927
	
	
	
	
	

	B类项目（完成前期工作和开工准备项目）共69个，总投资111.91亿元，已完成投资2.5亿元，2017年计划完成投资17.99亿元

	（一）启动征拆项目，共27个（B1类）

	B1-1财政预算资金项目（0个）

	B1-2政府回购项目（12个）

	73
	得胜北路延伸段
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	枫桥湖路—建设北路，长784米、宽35米
	2016-2018
	城市发展基金
	12000
	7500
	0
	7500
	完成
征拆
	6月份完成可研批复，办理规划手续、国土手续等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成征拆
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	74
	望岳路延伸工程
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	花果畈路—联港路，长1500米、宽46米
	2016-2018
	城市发展基金
	12000
	8000
	0
	8000
	完成
征拆
	6月份完成可研批复，办理规划手续、国土手续等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成征拆
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	75
	金星路西段
	南湖新区
	南湖新区管委会
	金星路跨京广铁路—滨湖路，长850米、宽25米，含道路、桥梁及其配套绿化、路灯、下水道等设施
	2016-2018
	城市发展基金
	12000
	2500
	200
	1000
	完成前期工作
	5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	76
	大桥湖路
	岳阳楼区
	南湖新区管委会
	德华路—湖滨大道，长910米、宽25米，含道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施
	2016-2018
	城市发展基金
	6000
	1500
	100
	4000
	完成部分建设
	5月份完成施工图评审；6月份完成部分拆迁；9月份完成项目招投标，启动建设；12月份完成部分工程
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	77
	穆家坡路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	湖滨大道—美通路长1130米、宽25米，含道路及配套绿化、路灯、下水道等设施
	2016-2018
	城市发展基金
	4000
	1500
	100
	3000
	完成部分建设
	5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计，完成拆迁；9月份完成项目招投标，启动建设；12月份完成部分工程
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	78
	八仙台路（宜登路）
	南湖新区
	南湖新区管委会
	雷公湖路—湖滨大道长1350米、宽25米，含道路及配套绿化、路灯、下水道等设施
	2016-2018
	城市发展基金
	10000
	2500
	100
	1000
	完成前期工作
	5月份完成项目规划方案论证；6月份完成前期手续办理；9月份完成项目初步设计；12月份完成施工图设计
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	79
	马里铺路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	学院路—木鱼山路，长400米、宽35米，含道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施
	2016-2018
	城市发展基金
	2800
	1300
	100
	1400
	完成征拆、启动建设
	5月份完成规划方案评审；6月份启动项目拆迁，完成施工图设计；9月份完成施工图评审，完成部分拆迁；12月份完成工程招标，启动项目建设
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	80
	南湖电排站扩容改造工程
	南湖新区
	市长江修防处
	原址拆除重建，装机容量由1320千瓦扩容至7000千瓦
	2016-2017
	城市发展基金
	9636
	0
	270
	9366
	完成
建设
	6月份完成设备采购及招标；9月份完成土建标招标；12月份完成建设
	姚尉迟 18107400001
	市长江修防处
	谢月秋

	81
	建设南路
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	巴陵西路—岳阳大道西，长3046米，宽40米
	2017-2021
	城市发展基金
	50000
	38000
	0
	2000
	完成部分征拆
	5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，启动方案设计等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成部分征拆工作
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	82
	云梦路西侧小区提质改造工程
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	对云梦路西侧新泰化肥厂小区、水泥厂小区、驾校、堤防处小区、学校等环境设施进行提质改造，含旧包新、路面维修翻新、排水管网铺设疏浚、绿化提质、小游园建设等
	2017-2019
	城市发展基金
	10000
	0
	0
	500
	完成前期工作
	5月份完成可研批复；6月份完成方案设计；12月份完成前期手续
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	83
	贮木场路
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	吕仙亭路—沿湖南路，长1100米、宽25米
	2017-2019
	城市发展基金
	18000
	13000
	0
	1000
	完成部分征拆
	5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，启动方案设计等前期工作；9月份启动拆迁；12月份前完成部分征拆工作
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	84
	求索西路下穿京广铁路
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	求索西路下穿京广铁路框架涵，含周边配套设施建设
	2017-2018
	城市发展基金
	3500
	600
	0
	600
	完成
征拆
	5月份启动拆迁；6月份基本完成拆迁工作；根据铁路部门调度情况启动建设
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	小计
	
	
	
	
	149936
	76400
	870
	39366
	
	
	
	
	

	B1-3平台公司项目（5个）

	85
	瓦子坡路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	中段：分水垅北路—中门路，长467米、宽35米
	2016-2018
	市城投集团
	6125
	500
	0
	500
	完成征拆、启动建设
	5月份完成可研批复，勘察设计单位招标；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计并启动征拆；12月份启动建设
	张  融 18973006866
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	刘宝山

	
	
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	西段：大塘路—分水垅路，全长398米、宽35米
	2015-2017
	市城投集团
	2300
	630
	250
	2050
	完成
建设
	5月份开工建设；6月份完成路基工程；9月份完成路面工程；12月份全面建成
	周  超 18670006789
	市城投集团

岳阳经济技术开发区管委会
	龙  强

	86
	分水垅路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	南段：监申桥路—京港澳连接线，总长360米、宽35米
	2016-2018
	市城投集团
	6000
	2200
	300
	800
	启动
建设
	6月份完成初步设计及施工图设计和审查，完成施工招标；9月份开工建设；12月份完成部分土方和路基工程
	黄忠诚 18073033918
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	
	
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	北段：置田庄路—巴陵东路，长925米、宽50米，含地下综合管廊
	2016-2018
	市城投集团
	26000
	6800
	300
	5000
	启动
建设
	5月份完成施工图设计和审查；6月份完成招标，开工建设；9月份拉通至烟草物流园段路基；12月份完成部分路面，开始附属工程建设
	
	
	

	
	
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	中段：巴陵东路—监申桥路，长1385米、宽35米，含地下综合管廊
	2016-2018
	市城投集团
	28000
	1200
	0
	200
	完成前期工作
	6月份进行可研编制；9月份完成可研批复及规划方案编制；12月份完成规划评审
	
	
	

	87
	长动路
	岳阳楼区
	市城投
集团
	城铁西路—冷水铺路，长661米、宽15-25米
	2016-2018
	市城投集团
	3200
	2200
	0
	2200
	完成征拆、启动建设
	5月份启动征拆摸底；9月份完成部分征拆工作；12月份完成征拆，启动建设
	王  振
18573051915
	市城投集团

岳阳楼区政府
	杨雄辉

	88
	市中心医院配套道路—尹家冲路
	南湖新区
	市交建投
	赶山路—临湖路，长1720米，宽40米
	2016-2019
	市交建投
	23145
	5792
	45
	200
	完成前期，启动建设
	南湖新区6月份完成赶山片区控规调整；9月份完成初步设计、启动征拆；12月份完成征拆、启动建设
	罗  魁
13973035017
	市交建投
	李  行

	89
	枫树山路
	南湖新区
	市交建投
	枫树山路与茶山路交叉口—郭麻路，长3020米、红线宽度30米（其中茶山路至明仲路路段红线宽25米）
	2016-2019
	市交建投
	26408
	8038
	107
	300
	完成前期，启动建设
	南湖新区6月份完成赶山片区控规调整；9月份完成初步设计、启动征拆；12月份完成征拆、启动建设
	罗  魁
13973035017
	市交建投
	李  行

	小计
	
	
	
	
	121178
	27360
	1002
	11250
	
	
	
	
	

	B1-4区级项目（5个）

	90
	党校路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	雷公湖路—黄沙湾路，长350米、宽25米
	2016-2018
	区级政府自筹
	4000
	1800
	100
	2000
	完成征拆、启动建设
	5月份完成施工图设计；6月份完成施工图评审，完成部分拆迁；9月份完成拆迁，启动项目招投标；12月份启动建设
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	91
	经开区排水工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	迴龙桥路排水工程：长420米的道路埋设DN1000排水管
	2016-2017
	区级政府自筹
	370
	100
	300
	70
	完成
建设
	5月份开工建设；12月份完成建设
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	
	
	
	
	木里港水系改造：长600米，上游箱涵4.5米×3.2米，下游箱涵5米×3.2米
	2016-2017
	区级政府自筹
	3000
	800
	1500
	500
	完成征拆，启动建设
	5月份完成项目拆迁进度50% ；6月份完成项目拆迁进度80% ；9月份完成项目拆迁 ；12月份启动建设
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	92
	王家畈路（东段）道路工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	白石岭路—长康路，长500米、宽50米
	2017-2018
	区级政府自筹
	8600
	5600
	0
	3000
	完成前期，启动征拆
	5月份计划进行项目选址意见书 ；6月份计划进行可研批复 ；9月份完成项目报批 ；12月份完成项目拆迁进度50%
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	93
	珍珠山路道路工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	狮子山路—湖滨游路，长850米、宽20米
	2017-2018
	区级政府自筹
	5800
	3800
	3000
	1000
	完成征拆，启动建设
	5月份启动征拆；12月份完成征拆，启动建设
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	94
	科技路道路工程
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	狮子山路—八字门路，长330米、宽25米
	2017-2018
	区级政府自筹
	2800
	1800
	0
	2000
	完成征拆，启动建设
	5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份完成项目拆迁进度20%；12月份完成项目拆迁，启动建设
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	小计
	
	
	
	
	24570
	13900
	4900
	8570
	
	
	
	
	

	B1-5单位自筹及其他（5个）

	95
	梅溪港河综合治理工程
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	金凤桥北路—连接线，对河道拓宽、清淤，建设宽80—160米的滨水生态景观带
	2015-2018
	PPP融资
	55000
	20000
	200
	1000
	完成部分征拆
	5月份完成规划方案审查；6月份启动征拆；9月份完成PPP招标；12月份完成部分征拆
	周志平 13575006090
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	易  放

	96
	黄梅港湿地修复工程
	南湖新区
	南湖新区
	占地约164.5公顷，含黄梅港污水处理厂尾水提质、园林工程、湿地改造、景区游路及景观工程；商业网点、市政配套工程等
	2016-2018
	PPP融资
	64000
	20000
	8000
	30000
	完成部分建设
	5月份完成方案设计；6月份完成部分拆迁；9月份启动项目建设；12月份完成湿地水生态主题园、U型湖岸整治和美化园及园区出入口道路建设
	傅  宁 13873067866
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	97
	岳阳东客运枢纽站
	岳阳经济技术开发区
	市交建投
	建筑面积约22万平方米,主站房扩改建含换乘中心、长途汽车站、公交站、出租车站、社会停车场及办公、商业用房等
	2016-2019
	上级政策资金、PPP融资
	192000
	5000
	405
	5000
	完成前期工作
	5月份完成设计方案审定和新增用地报批；6月份完成用地红线及建设用地规划许可证及PPP合同谈判及签订；9月份完成初步设计批复、施工图设计批复；12月份完成施工图预算财政评审
	周英坤 18673009915
	市交建投
	李  行

	98
	易家路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	青年东路—林场路，长300米、宽15米
	2016-2018
	棚改资金
	7000
	6300
	0
	6300
	完成
征拆
	5月份拆迁摸底；6月份启动拆迁；9月份进行拆迁；12月份完成拆迁
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区政府
	严石龙

	99
	“地一大道”停车场南辅道出入口
	岳阳楼区
	市人防办
	停车场出入口
	2016-2017
	人和公司、友阿国际
	3000
	0
	0
	3000
	完成
建设
	5月份完成前期手续及工程量30%；6月份完成工程量70%；9月份完工；12月份对市民开放
	张志祥15873010308
	市人防办
	贾建中

	小计
	
	
	
	
	321000
	51300
	8605
	45300
	
	
	
	
	

	B1类共计
	
	
	
	
	616684
	168960
	15377
	104486
	
	
	
	
	

	（二)完成前期工作项目，共43个（B2类）

	B2-1财政预算资金项目（5个）

	100
	双塘路、奇西路等项目方案论证
	南湖新区
	市住建局
	南环线双塘路、奇西路、花果畈西路项目方案论证
	2017-2017
	市财政资金
	300
	0
	0
	300
	完成前期工作
	6月份完成项目摸底调查；9月份完成项目可研编制
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	101
	金鹗公园山体护坡
	岳阳楼区
	市城管局
	对存在安全隐患的山体砌筑挡土墙并栽植攀爬类植物
	2017-2017
	市财政资金
	583
	0
	0
	583
	完成
建设
	4月份完成环评、勘察、立项等前期工作；6月份完成代理公司确认及设计、清单评审工作；9月份完成招投标及开工建设；12月份全面完成
	孙  兵

13575081112
	市城管局
	胡荣华

	102
	农村建房规划设计图编制
	岳阳市
	市住建局
	公开征集优秀农村建房设计施工图纸并汇编成册
	2015-2016
	市财政资金
	250
	0
	100
	150
	已完成建设
	市财政安排资金150万元
	刘正力 13973011538
	市住建局
	刘新华

	103
	海绵城市规划编制
	岳阳楼区
	市住建局
	编制中心城区海绵城市整体规划以及专项规划
	2016-2017
	市财政资金
	860
	0
	400
	460
	完成
编制
	5月份完成招投标；6月份完成规划编制；9月份方案评审；12月份完成专项规划
	郭艳辉 13786069811
	市住建局
	艾更知

	104
	城镇污水处理及再生利用设施“十三五”专项规划
	岳阳楼区
	市住建局
	编制岳阳市城镇污水处理及再生利用设施“十三五”专项规划
	2016-2017
	市财政资金
	160
	0
	0
	160
	完成初步评审
	5月份完成项目调研；6月份确定编制单位；12月份完成初步评审
	郭艳辉 13786069811
	市住建局
	艾更知

	小计
	
	
	
	
	2153
	0
	500
	1653
	
	
	
	
	

	B2-2政府回购项目（14个）

	105
	岳阳大道维修提质
	岳阳楼区
	市城管局
	对东起太阳桥、西至云梦路路段道路交通安全设施统一规划，对园林绿化、路灯、路面、消防栓、公交设施、环卫设施等进行维修提质
	2016-2018
	城市发展基金
	4000
	0
	0
	300
	完成前期工作
	6月份完成招投标；9月份完成规划及国土手续；12月完成施工许可
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	106
	中心城区桥梁整治工程—火车站立交桥
	市中心城区
	市城管局
	对火车站立交桥进行病害整治
	2017-2018
	城市发展基金
	1500
	0
	0
	500
	完成部分建设
	5月份完成项目环评、可研；6月份完成项目设计、预算、评审；9月份完成项目招投标并确定施工单位；12月份组织施工并完成部分建设内容
	邵定辉 13975084868
	市城管局
	鲍京平

	107
	云溪供水工程（临湖公路供水管线）
	云溪区
	市交建投
	麻坡里—长炼厂区，长47940米，迁建直径DN1200-DN1600供水管网1850米，新建DN600-DN1200供水管网46090米
	2017-2020
	城市发展基金
	33733
	1952
	65
	23973
	完成一期建设
	5月份完成项目设计招标、初步设计；6月份完成施工图设计，完成施工、监理招标工作；9月份完成康王工业园至冷水铺互通管道敷设；12月份完成云溪供水一期建设工作
	罗  魁
13973035017
	市交建投
	李  行

	108
	莲花路北段
	南湖新区
	南湖新区管委会
	金星路—园艺路，长900米、宽35米
	2017-2018
	城市发展基金
	7000
	3600
	0
	2500
	完成前期工作，启动拆迁
	5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	109
	湖山路
	南湖新区
	南湖新区管委会
	建设全长约950米、宽35米的道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施
	2017-2018
	城市发展基金
	7000
	3500
	0
	3500
	完成前期工作，启动拆迁
	5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作
	李建新 13575002166
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	110
	花果畈西路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	望岳路—冷水铺路，长1077米、宽35米
	2016-2018
	城市发展基金
	16500
	10000
	0
	300
	完成前期工作
	8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作
	汪英杰 15073062187
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	111
	城北路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	花果畈路—洞庭大道，长3971米、宽25米
	2016-2018
	城市发展基金
	30000
	8000
	0
	500
	完成前期工作
	8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	112
	九华山路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	沿湖大道—建设北路，长2320米、宽25米
	2016-2018
	城市发展基金
	25000
	22000
	0
	400
	完成前期工作
	8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	113
	毛巾厂路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	延铁北路—建湘路，长320米、宽15米
	2017-2018
	城市发展基金
	400
	0
	0
	50
	完成前期工作
	5月份完成规划方案编制 ；6月份完成规划方案评审；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	114
	金鹗西路
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	云梦路—沿湖路，长1063米，其中含跨京广铁路涵443米、宽35米
	2017-2020
	城市发展基金
	41400
	33400
	0
	200
	完成前期工作
	6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	115
	粤汉路
	市中心城区
	市洞庭新城公司
	贮木场路—建设南路，长310米、宽12米
	2017-2019
	城市发展基金
	5000
	4000
	0
	100
	完成前期工作
	6月份进行可研批复；9月份进行建设用地规划许可证；12月份进行土地报批（国有土地使用证）
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	116
	青年西路及下穿京广线涵
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	建设南路—云梦路，长543米、宽25米
	2017-2021
	城市发展基金
	6630
	3000
	0
	100
	完成前期工作
	6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	117
	地下综合管廊试点
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	在洞庭新城范围内进行综合管廊示范项目建设
	2017-2022
	城市发展基金
	50000
	20000
	0
	100
	完成前期工作
	6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	118
	东风湖公园（南段）
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	与建设南路平行，洞庭湖大桥延长线至得胜路方向，占地约39700平方米
	2017-2022
	城市发展基金
	20000
	3000
	0
	100
	完成前期工作
	6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	小计
	
	
	
	
	248163
	112452
	65
	32623
	
	
	
	
	

	B2-3平台公司项目（10个）

	119
	明仲路
	南湖新区
	市交建投
	长2350米、宽35米
	2016-2019
	市交建投
	25259
	7781
	46
	200
	完成前期工作
	5月份完成规划调规，可研编制；9月份完成方案设计；12月份完成前期手续
	罗  魁
13973035017
	市交建投
市规划局
	李  行


罗  魁


市交建投

	市规划局
	李  行

	121
	金凤桥片区配套城市支路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	翠竹路：竹柏路—孙家坡路，长273米、宽12米
	2016-2018
	市城投集团
	654
	0
	0
	100
	完成前期工作
	5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计；9月份完成招标控制价编制；12月份完成前期手续
	赵俊海 13762758210
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委公
	杨雄辉

	
	
	
	
	竹柏路：中门路—金凤桥南路，长407米、宽20米
	2016-2018
	市城投集团
	1305
	200
	0
	200
	完成前期工作
	5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计；9月份完成招标控制价编制；12月份完成前期手续
	赵俊海 13762758210
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	
	
	
	
	云峰路：大塘路—溯源路，长612米、宽20米（局部宽15米）
	2016-2018
	市城投集团
	2000
	100
	0
	300
	完成前期工作
	5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续
	汤妙芝18075718686
	市城投集团

岳阳经济技术开发区管委会
	刘宝山

	
	
	
	
	云景路：大塘路—溯源路，长734米、宽20米（局部宽15米）
	2016-2018
	市城投集团
	2990
	400
	0
	600
	完成前期工作
	5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续
	程仕宏15073019066
	市城投集团

岳阳经济技术开发区管委会
	刘宝山

	122
	孙家坡东路
	岳阳经济技术开发区
	市城投集团
	中门路—金凤桥南路，长491米、宽度35米
	2016-2018
	市城投集团
	3000
	0
	0
	500
	完成前期工作
	5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续
	方杰
18774104888
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	123
	孙家坡中路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	大塘路—分水垅路，长1000米、宽35米
	2016-2018
	市城投集团
	5000
	0
	0
	100
	完成前期工作
	6月份完成前期摸底调查；9月份完成可研批复及规划手续；12月份完成前期工作
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	124
	公交专用道建设
	市中心城区
	市公交
总公司
	巴陵大道、岳阳大道和南湖大道3条道路的公交港湾停靠站改造、公交专用道标志标线及彩化、公交优先信号等交通设施改造和电子警察设置等（未含交警监控等电子设备）
	2016-2018
	市城投集团
	2937
	0
	0
	50
	完成前期工作
	5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续
	刘云华13337309333
张俊杰 18007308923
	市城投集团
市交通局

市公交总公司

市交警支队
	袁洪波
龙  强

	125
	王家河桥东停车场
	市中心城区
	市城投
集团
	王家河东岸地下停车场，共计800个停车位
	2017-2018
	市城投集团
	11000
	0
	0
	80
	完成前期工作
	5月份完成方案论证；6月份完成方案设计及评审；9月份完成可研批复；12月份完成设计及招标等前期手续
	甘  俊 18773002177
	市城投集团

市规划局
市城管局
	易  放

	126
	市妇幼保健院整体迁建基础设施配套道路—中门路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	中门路：瓦子坡路—监申桥路，长1822米、宽25米
	2016-2018
	市城投集团
	7500
	0
	0
	200
	完成前期工作
	6月份完成前期调查；9月份完成可研批复；12月份完成规划方案编制和规划评审
	晏永红
15576099666
方  杰
18774104888
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉


周  敏13873032788     

	周  伟15616508149
	市城投集团
市风景

园林局
	黄达江   龙  强

	128
	溯源路（岳阳大道—置田庄路）
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	岳阳大道—置田庄路，长2747米，其中岳阳大道至孙家坡段1295米、宽7米；孙家坡至置田庒路段长1452米、宽度15米
	2017-2018
	市城投集团
	6000
	1500
	0
	300
	完成前期工作
	5月份选定设计招标代理；6月份完成勘察设计单位招标；8月份完成规划方案评审；10月份完成施工图设计；12月份完成前期工作
	徐贤德 18692186516
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会
	刘宝山

	129
	中建五局二公司渍水整治
	岳阳楼区
	市城管局
	对中建五局二公司渍水问题进行整治
	2017-2017
	市城投集团
	300
	0
	0
	300
	完成

建设
	5月份完成可研立项；9月份完成方案设计、招投标；12月份完成建设
	邵定辉

13975084868
	市城管局
	鲍京平

	小计
	
	
	
	
	114490
	23153
	97
	3830
	
	
	
	
	

	B2-4区级项目（12个）

	130
	白石岭北路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	王家畈路—雷锋山路，长900米、宽42米
	2016-2019
	区级政府自筹
	13000
	8500
	0
	1000
	完成前期，启动征拆
	5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份完成土地报批；12月份计划进行拆迁摸底，征收补偿概算审查
	刘骄春 13807308896
	岳阳经济技术开发区管委会
	潘晓波

	131
	庙山南路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	黎家冲路—珍珠山路，长890米、宽25米
	2016-2018
	区级政府自筹
	7700
	5000
	0
	2000
	完成前期，启动征拆
	5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研编制；9月份土地报批；12月份项目拆迁完成进度10%
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	132
	老贯冲路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	对门山路—金盆山路，长250米、宽20米
	2016-2018
	区级政府自筹
	1700
	1100
	0
	300
	完成前期，启动
征拆
	5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，组织方案设计；9月份办理规划、国土手续；12月份启动拆迁
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	133
	苏家坡路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	三荷大道—星光北路，长350米、宽35米
	2017-2019
	区级政府自筹
	3800
	2400
	1500
	1000
	完成前期，启动
征拆
	5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份土地报批；12月份计划进行拆迁摸底，征收补偿概算审查
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	134
	三荷大道
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	京港澳连接线—随岳高速交叉口，长2000米、宽50米
	2017-2019
	区级政府自筹
	8000
	4300
	1500
	2000
	完成前期，启动征拆
	5月份计划进行项目选址意见书 ；6月份计划进行可研批复；9月份土地报批；12月份计划进行拆迁摸底和征收补偿概算审查, 完成项目拆迁进度40%
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年


张岳静

	13974018199
	岳阳经济技术开发区管委会
	任继艳

	136
	金凤桥南路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	许家垄路—木里港路，长1100米、宽35米
	2017-2018
	区级政府自筹
	12176
	8600
	3100
	5500
	完成
征拆
	5月份完成项目拆迁进度30% ；6月份完成项目拆迁进度60% ；9月份完成项目拆迁进度85%；12月份完成项目拆迁
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	137
	江岭西路
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	（城陵矶路—沿湖路）长960米、宽15米
	2016-2017
	区级政府自筹
	7000
	3800
	200
	4000
	启动
建设
	5月份启动前期工作；6月份完成初步设计审查；9月份征拆、报批和招标工作；12月份启动建设
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	138
	云欣东路
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	(云港路—兴港路段)长约1000米、宽50米
	2016-2017
	区级政府自筹
	14000
	5400
	0
	14000
	完成
建设
	5月份完成施工图设计；6月份完成招标；9月份完成除桥梁外的土建工程；12月份全线通车
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	139
	三叉港路
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	（长湖路—兴港路）长1322米、宽25米
	2016-2017
	区级政府自筹
	4200
	2000
	0
	4200
	完成
建设
	5月份完成招标；6月份启动建设；9月份进行施工；12月份完成施工
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	140
	云港西路
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	（长江路—长江干堤）长1050米、宽25米
	2017-2018
	区级政府自筹
	4135
	2060
	400
	2500
	启动
建设
	5月份启动前期工作；6月份完成征拆；9月份报批和招标工作；12月份进场施工
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	141
	湖滨大道地下通道工程
	南湖新区
	南湖新区管委会
	茶博城穿湖滨大道至九龟湾亲水平台的地下通道
	2017-2017
	区级政府自筹
	800
	0
	0
	800
	完成建设
	5月份完成可研批复；6月份完成方案设计及工程招标；9月份启动建设；12月份全面完成
	葛  明 13907300539
	南湖新区
管委会
	雷  欣

	小计
	
	
	
	
	124511
	43160
	6700
	37500
	
	
	
	
	

	B2-5单位自筹及其他（1个）

	142
	螺丝岛及周边环境综合整治
	南湖新区
	市城投
集团
	螺丝岛及周边环境综合整治，含入岛道路建设，植物、文物修复，排水、供电及其他设施配套
	2016-2019
	PPP融资
	13418
	0
	100
	100
	完成前期工作
	5月份完成PPP招标；6月份完成入岛桥梁设计；9月份完成园林景观、周边环境整治方案设计；12月份完成施工图审查及前期工作
	彭  智 18821880106
	市城投集团
南湖新区管委会
	易  放

	小计
	
	
	
	
	13418
	0
	100
	100
	
	
	
	
	

	B2类合计
	
	
	
	
	502735
	178765
	7462
	75706
	
	
	
	
	

	B1、B2类合计
	
	
	
	
	1119419
	347725
	22839
	180192
	
	
	
	
	

	C类项目（进一步论证项目）共28个

	143
	东风湖、吉家湖综合治理配套道路建设
	市中心城区
	市规划局
	含七里山路、良田山路、建设北路、外滩三路等道路
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	陈洪俊
18673018886
汪英杰 15073062186
	市规划局
岳阳楼区政府
	杨建军
严石龙

	144
	羊毛山路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	巴陵东路—琵琶王路，长180米、宽10米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区
政府
	严石龙

	145
	仁长路
	岳阳楼区
	岳阳楼区政府
	金秋西路—茶园路，长260米、宽15米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	汪英杰 15073062186
	岳阳楼区政府
	严石龙

	146
	建湘南路
	岳阳楼区
	市规划局
	岳阳大道—求索东路，长300米、宽25米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	陈洪俊
18673018886
	市规划局
	杨建军

	147
	芭蕉湖路
	城陵矶新港区
	城陵矶新港区管委会
	纳入市级北环线工程，待全市统一部署
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	颜劲松 13907301212
	城陵矶新港区管委会
	伍  刚

	148
	南津港污水处理厂技改还建
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	原南津港污水处理厂就地改扩建，进行地埋式升级改造
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	149
	贮木场片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含小巷路、木业路、康乐路、康复路等道路及配套管网建设
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	150
	天岳山片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含洞庭南路、先锋路、天岳山巷等道路及配套管网建设
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	151
	吕仙亭片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含韩家湾路、棉麻路、吕仙亭路等道路及配套管网建设
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	152
	太子庙片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含工商西路、华康路、太子庙巷等道路及配套管网建设
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东

	153
	学坡巷片区配套市政建设
	岳阳楼区
	市洞庭新城公司
	含娃娃塘路、学坡巷、桥车巷、胜利巷、广场巷等道路及配套管网建设
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	李  峰 13973051258
	市洞庭新城公司
	张向东


罗  魁

	13973035017
	市交建投
	李  行

	155
	岳阳三荷机场雨污水管网配套建设
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	雨污管道实行管道分设，从京港澳连接线6.8公里处铺设至机场接口井
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	翁  伟13347304888
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	156
	王家河流域综合治理工程配套桥梁
	市中心城区
	市城投
集团
	刘家山桥：建于刘家山路跨王家河处，2—40米连续刚构桥，桥宽28.5米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	徐贤德 18692186516
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	
	
	市中心城区
	市城投
集团
	月亮桥：连接王家河三标东西两岸的人行桥
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	徐贤德 18692186516
	市城投集团
岳阳楼区政府

岳阳经济技术开发区管委会
	杨雄辉

	157
	城市亮化提质工程
	中心城区
	市城管局
	对环南湖周边16处和中心城区42处（岳阳大道19处、南湖大道8处、巴陵大道15处）楼宇、桥梁进行亮化提质改造
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	邵定辉
13975084868
	市城管局
	鲍京平

	158
	天灯咀路
	南湖新区
	市城投
集团
	南湖游路—麦子港路，长510米、宽20米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	张  威15673050998
	市城投集团
南湖新区管委会
	龙  强

	159
	市妇幼保健院整体迁建基础设施配套道路
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	米兰路长269米、宽15米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	张  威15673050998
	市城投集团
岳阳经济技术开发区管委会

市妇幼保健院
	龙  强

	
	
	岳阳经济技术开发区
	市城投
集团
	龙柏路长380米、宽20米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	张  威15673050998
	市城投集团

岳阳经济技术开发区管委会

市妇幼保健院
	龙  强

	160
	空港大道污水管网配套建设
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	雨污管道实行管道分设，从京港澳连接线6.8公里处铺设至机场接口井
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	翁  伟 13347304888
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	161
	地下综合管廊建设
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	沿新华路、金凤桥南路埋设，全长5500米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	162
	监申桥路
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区管委会
	中科路—月亮冲路，长1800米、宽35米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	管利平 18873005699
	岳阳经济技术开发区管委会
	黄小年

	163
	中心城区大型垃圾中转站
	市中心城区
	市城管局
	设日处理800吨垃圾大型压缩中转站，含项目设计等前期报建、项目建设（土建、项目配套工程、安装设备费），不含征地拆迁费用
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	石宏辉 13907300398
	市城管局
	许心豪

	164
	岳州路
	市中心城区
	市住建局
	洞庭大道—枫桥湖路，长1122米、宽50米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	165
	四中巷
	市中心城区
	市住建局
	枫树坡路—南湖大道，长500米、宽12米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	166
	金秋东路
	市中心城区
	市住建局
	通海路—白石岭路，长2080米、宽25米
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	167
	巴陵路综合提质改造
	市中心城区
	市住建局
	金凤桥路—洞庭北路，长9800米、宽50米，对道路进行综合提质改造，含巴陵大桥提质改造
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	168
	洞庭大道综合提质改造
	市中心城区
	市住建局
	求索东路—洞庭湖大桥，长5800米、宽50米，对道路、交叉路口、人行道、配套设施等提质改造
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	169
	黎家村路
	岳阳经济技术开发区
	市交建投
	东客运枢纽配套道路
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	周英坤 18673009915
	市交建投
	李  行

	170
	中心城区截污管网建设三年行动
	市中心城区
	岳阳楼区政府
岳阳经济技术开发区管委会

南湖新区管委会

城陵矶新港区管委会

市城投集团
市交建投
	2017-2019年，分三年按属地原则，完成中心城区截污管网建设任务
	
	
	
	
	
	
	进一步论证，适时启动前期工作
	
	刘子帆 17707402992
	市住建局
	程文艺

	A、B、C类合计
	
	
	
	3719753
	1189189
	548108
	849119
	
	
	
	
	

	财政预算资金项目
	
	
	
	9457
	0
	701
	8597
	
	
	
	
	

	政府回购项目
	
	
	
	1450723
	638438
	219833
	444681
	
	
	
	
	

	平台公司项目
	
	
	
	403170
	85591
	39163
	90492
	
	
	
	
	

	区级项目
	
	
	
	679360
	209360
	250920
	173929
	
	
	
	
	

	单位自筹及其他
	
	
	
	1177043
	255800
	37491
	131420
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